



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F13C22001910001 –REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIULIANO GENNARI (CIG B663FBD8B3)

Determinazione 88 del 07/04/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente;
- pertanto con:
 - determina n. 172 del 22.06.2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Giuliano Gennari per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori dell'“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;
 - determina n. 250 del 30.08.2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Paolo Lotti per la progettazione definitiva – esecutiva impianti dell'“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;
 - determina n. 303 del 03.10.2022 è stato affidato l'incarico al Geom. Simone Rossi per la redazione del piano sicurezza e coordinamento dell'“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” - CUP F12C22000060001” a firma dei tecnici incaricati per quanto di competenza, così composto:

- elaborati del progetto strutturale e architettonico a firma dell'Ing. Giuliano Gennari consegnati con prot. n. 9457 in data 21/10/2022;
- elaborati del progetto impiantistico a firma dall' Ing. Paolo Lotti consegnati in data 21/10/2022 con prot. n. 9463
- piano sicurezza e coordinamento a firma del geom. Rossi Simone consegnati in data 19/10/2022 con prot. n. 9438 e n. 9440;

DATO ATTO CHE:

- il Governo ha presentato il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani”, un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto l'**Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”**, il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;
- l'art. 5 del predetto Decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e ripartite ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare;
- la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 385/2018, relativamente al riparto tra province e città Metropolitana di Bologna, ha deciso di destinare per gli interventi a favore del territorio della provincia di Parma la somma di € 6.220.053,72, di cui € 4.354.037,60 (70%) a favore dei comuni;
- ai fini di ricondurre il progetto sopra richiamato ai requisiti previsti dal Bando sopra citato si è provveduto a una revisione del progetto già approvato per concentrarsi sul solo edificio della scuola secondaria di primo grado che rispetta i requisiti richiesti dal Bando stesso;
- a seguito di tale revisione è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo denominato “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2023;

DATO ATTO CHE il progetto sopra descritto è stato ammesso con Decreto Direttoriale del 10.03.2023 n. 17 dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR – al finanziamento PNRR *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3*, per un importo pari ad € 1.119.613,51;

RICHIAMATO l'accordo di “Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” a firma del Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI” rappresentato dal



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante del Comune di Lesignano De' Bagni, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 23/06/2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitiva - esecutiva dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001" composto dagli elaborati inerenti il progetto architettonico e strutturale a firma dell' Ing. Gennari Giuliano, degli elaborati del progetto impiantistico a firma dell' Ing. Lotti Paolo e degli elaborati della sicurezza redatti dal Geom. Rossi Simone, il cui quadro economico ha valore complessivo di € 1.119.613,51;
- Con determinazione num. 222 del 23/06/2023 (determina a contrarre) sono state stabilite le modalità di affidamento delle opere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., trattandosi di importo superiore a € 150.000,00, da svolgere su piattaforma Sistema acquisti telematici Regione Emilia Romagna (Sater), con ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con determinazione num. 319 del 13/09/2023 sono stati aggiudicati in via definitiva, i lavori di cui al progetto sopra richiamato alla ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" con sede Via A.Volta n. 40, 31030 Casier (TV), P.IVA 01603510627 per l'importo di € 739.136,83 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 33.832,02 per l'importo totale di € 772.698,85 oltre iva di legge al 10% per complessivi € 850.265,63 (CIG 98709662D5);
- la spesa prevista per la realizzazione del progetto, che complessivamente ammonta ad € 1.119.613,51 trova copertura finanziaria al cap. 04022.02.025330000 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - CUP F13C22001910001;
- i lavori sono iniziati in data 27/11/2023 come da verbale di consegna lavori firmati dal DL Ing. Giuliano Gennari, dall'impresa nella figura del legale rappresentante Sig. Ruotolo Vincenzo, sottoscritto dal Rup, registrato al protocollo generale dell'Ente al num. 10324 in data 27/11/2023;
- in data 07/12/2023 è stato firmato il contratto con l'impresa "EDILTEC RUOTOLO SRL", rep. num.2295;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;
- in data 18/07/2024 con prot. n.6474 il progettista e Direttore dei Lavori Ing. Gennari Giuliano ha depositato la perizia di variante in corso d'opera dal titolo "Varianti in corso d'opera per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della stesura del progetto e rientranti nella fattispecie dell'art.106 D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c)" e interventi legati a variazioni non sostanziali e rientranti nella fattispecie dell'art.106 D.lgs.50/2016 comma 1 lettera e) per l'ammontare complessivo di € 66.697,71 oltre iva di legge;
- tutte le opere previste per l'ammontare complessivo di € 66.697,71, pari ad un aumento del 8,6288 % dell'importo originario sono contenute quindi entro il 20% previsto dal capitolato speciale d'appalto, trovano totale copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato;

RICHIAMATI:

- la "Relazione di modifica contrattuale 01" (art. 8 D.M. 49/2018) pervenuta in data 21/11/2024, aggiornata come richiesto dalla Provincia di Parma, con prot. n. 10593/2024 da arte del progettista Ing. Gennari Giuliano e sottoscritta dall'impresa affidataria "Ediltec Ruotolo srl";
- la richiesta di nulla osta alla Provincia di Parma trasmessa dal presente Ente in data 03/10/2024 con prot. n. 8824 e successiva nota integrativa del 21/11/2024 con prot. n. 10596;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- il nulla osta rilasciato dal Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, a firma dell'Ing. Paola Cassinelli, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data con 22/11/2024 con prot. n. 10610;
- il nulla osta rilasciato dal "Settore educazione, istruzione, formazione, lavoro", della Regione Emilia Romagna pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data con 25/11/2024 con prot. n. 10667;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27.11.2024 con cui è stata approvata la perizia di variante sopra richiamata a firma del progettista e DL Ing. Giuliano Gennari, in merito alle opere di cui al progetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001", che comporta una maggiorazione delle opere e quindi di spesa di € 66.697,71 oltre iva di legge;
- la richiesta di modifica /aggiornamento Quadro economico pervenuta dal Ministero in data 04.03.2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2025 con cui è stata rettificata la Deliberazione n.106 del 27.11.2024 per quanto riguarda le voci del quadro economico così come richiesto dal Ministero in data 04.03.2025;

RITENUTO:

- di perfezionare l'impegno di spesa a favore del progettista incaricato Ing. Gennari Giliano dello studio di "Ingegneria Gennari" con sede in piazza Salandra 11A – Parma C.F. GNGLN65P11G337Y - P. IVA 01990280347, quale adeguamento delle spese tecniche e direzione lavori per la redazione della perizia di variante, per una somma lorda complessiva di € 8.120,32 iva compresa (CIG A044BD19B3);
- di procedere a formulare un affidamento diretto su piattaforma Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna Intercenter-Sater per i servizi tecnici di cui all' per la cifra di € 6.656,00 cassa professionale compresa, oltre iva di legge (procedura num. PI166522-25);

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi, tra cui è compresa anche quella di compiere atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di C. C. n. 7 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027, affidando ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie;

D E T E R M I N A

1. **DI PERFEZIONARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno di spesa a favore del progettista incaricato Ing. Gennari Giliano dello studio di "Ingegneria Gennari" con sede in piazza Salandra 11A – Parma C.F. GNGLN65P11G337Y - P. IVA 01990280347, quale adeguamento delle spese tecniche di direzione lavori e redazione della perizia di variante, per una somma lorda



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

complessiva di € 8.120,32 iva e contributi compresi, come da affidamento diretto svolto su piattaforma Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna Intercenter-Sater (procedura num. PI166522-25);

2. **DI ASSUMERE** impegno di spesa a favore del tecnico Ing. Gennari Giliano per totali € 8.120,32 iva e contributi compresi, al cap. 04022.02.025330000 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - CUP F13C22001910001 all'imp.n.741/2023 spese tecniche;
3. **DI DARE ATTO** che il professionista assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e viene assegnato il seguente CIG B663FBD8B3;
4. **DI DARE ATTO** che si è riscontrata la correttezza contributiva del progettista incaricato Ing.Gennari tramite verifica del DURC emesso da Inarcassa in data 01/04/2025 con prot.n. 357235/171.2.1/STAP03 che risulta regolare e in corso di validità per 120 giorni;
5. **DI DARE ATTO** che gli operatori economici risultano essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni previste dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento integrativo del Comune di Lesignano de' Bagni;
6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avrà il seguente cronoprogramma:

periodo previsto per la conclusione del procedimento di spesa	Esercizio di riferimento	Per l'importo di €.	Scadenza prevista dei pagamenti
2025	Esercizio 2025	€ 8.120,32	2025

7. **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle spese avverrà previa verifica della regolarità contributiva e con adozione di atto formale;
8. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
VESCOVI ANTONELLA / InfoCamere S.C.p.A.