



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F13C22001910001 – CONCESSIONE PROROGA TERMINE FINE LAVORI ALL'IMPRESA ESECUTRICE "EDILTEC RUOTOLO SRL" - CIG 98709662D5.

Determinazione 206 del 12/07/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente, in particolare proponendo la riqualificazione dell'intero plesso scolastico che comprende scuola elementare, scuola media e biblioteca;
- pertanto in merito all'"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI":
 - con determina n. 172 del 22/06/2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Giuliano Gennari per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori delle opere (CIG 9290427EE1);
 - con determina n. 250 del 30/08/2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Paolo Lotti per la progettazione definitiva – esecutiva degli impianti (CIG Z033655E64);
 - con determina n. 303 del 03/10/2022 è stato affidato l'incarico al Geom. Simone Rossi per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (CIG ZF037D9AF2);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA,



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SECONDARIA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F12C22000060001" a firma dei tecnici incaricati per quanto di competenza, così composto:

- elaborati del progetto strutturale e architettonico a firma dell'Ing. Giuliano Gennari consegnati con prot. n. 9457 in data 21/10/2022;
- elaborati del progetto impiantistico a firma dall' Ing. Paolo Lotti consegnati in data 21/10/2022 con prot. n. 9463
- piano sicurezza e coordinamento a firma del geom. Rossi Simone consegnati in data 19/10/2022 con prot. n. 9438 e n. 9440;

DATO ATTO CHE:

- il Governo ha poi presentato il "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani", un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- in particolare nella Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è previsto l'**Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"**, il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi";

- l'art. 5 del predetto Decreto n. 343 del 2021 ha trovato attuazione con il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, che ha approvato un primo piano di interventi e, con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n. 320, sono state individuate e ripartite ulteriori risorse per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare;

- la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 385/2018, relativamente al riparto tra province e città Metropolitana di Bologna, ha deciso di destinare per gli interventi a favore del territorio della provincia di Parma la somma di € 6.220.053,72, di cui € 4.354.037,60 (70%) a favore dei comuni;

- ai fini di ricondurre il progetto sopra richiamato ai requisiti previsti dal Bando sopra citato si è provveduto a una revisione del progetto già approvato per concentrarsi sul solo edificio della scuola secondaria di primo grado, che rispetta i requisiti richiesti dal Bando stesso;

- a seguito di tale revisione, con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001, a firma degli stessi tecnici incaricati;

DATO ATTO CHE il progetto sopra descritto è stato ammesso con Decreto Direttoriale del 10.03.2023 n. 17 dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR – al finanziamento PNRR *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3*, per un importo pari ad € 1.119.613,51;

RICHIAMATO l'accordo di "Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" a firma del Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

F13C22001910001, rappresentato dal Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 23/06/2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitiva - esecutiva dal titolo "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001", composto dagli elaborati inerenti il progetto architettonico e strutturale a firma dell'Ing. Gennari Giuliano, degli elaborati del progetto impiantistico a firma dell'Ing. Lotti Paolo e degli elaborati in merito al piano della sicurezza redatti dal Geom. Rossi Simone, il cui quadro economico ha valore complessivo di € 1.119.613,51;
- Con determinazione num. 222 del 23/06/2023 (determina a contrarre) sono state stabilite le modalità di affidamento delle opere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., trattandosi di importo superiore a € 150.000,00, da svolgere su piattaforma Sistema acquisti telematici Regione Emilia Romagna (Sater), con ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con determinazione num. 319 del 13/09/2023 sono stati aggiudicati in via definitiva, i lavori di cui al progetto sopra richiamato, alla ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" con sede in Via A.Volta n.40, Frazione Dosson – cap. 31030 Casier (TV), P.IVA 01603510627, per l'importo di € 739.136,83 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 33.832,02 per l'importo totale di € 772.698,85 oltre iva di legge al 10% per complessivi € 850.265,63 (CIG 98709662D5);
- la spesa prevista per la realizzazione del progetto, che complessivamente ammonta ad € 1.119.613,51 trova copertura finanziaria al cap. 04022.02.025330000 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - CUP F13C22001910001 - D. M. 320/2022, per la quota di € 200.00,00 euro sul bilancio 2023, per la quota restante sul bilancio 2024;
- in data 07/12/2023 è stato firmato il contratto tra l'Amministrazione comunale nella figura del RUP Geom. Antonella Vescovi e la ditta "EDILTEC RUOTOLO SRL" nella figura del suo legale rappresentante Sig. Ruotolo Vincenzo, registrato con REP. N. 2295;

DATO ATTO CHE:

- i lavori di cui all'oggetto sono iniziati in data 27/11/2023 come riportato sul verbale di consegna e inizio lavori registrato al protocollo generale dell'Ente al num. 10324 in data 27.11.2023, firmato dalla DL Ing. Gennari Giuliano, dall'impresa affidataria e sottoscritto dal Rup;
- con atto di liquidazione num. 16 del 23/01/2024 è stato pagato il corrispettivo di anticipo ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto è stata liquidata la fattura elettronica n. 2 del 12/01/2024 presentata dalla Ditta esecutrice "EDILTEC RUOTOLO SRL" (prot. 411 del 15/01/2024), ad oggetto "Anticipazione contrattuale lavori INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI, finanziato con risorse Pnrr - CUP F13C22001910001 CIG 98709662D5", del valore di € 154.593,77 oltre Iva di legge per totali € 170.053,15;
- con atto di liquidazione num. 66 del 24/06/2024 è stato liquidato il corrispettivo inerente lo stato di avanzamento lavori 1 (Sal 1) e in particolare la fattura elettronica n. 44 del 05/06/2024 presentata dalla Ditta esecutrice "EDILTEC RUOTOLO SRL" del valore di € 123.115,54 oltre Iva di legge per totali € 135.427,09;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

VISTA ora la richiesta di proroga del termine ultimo lavori, fissato al 03/07/2024 come da contratto, trasmessa dall'impresa appaltatrice "EDILTEC RUOTOLO SRL", pervenuta al protocollo dell'Ente in data 28/06/2024 con num. 5828, per prorogare di altri 30 giorni le lavorazioni in oggetto;

ACCERTATO che:

- durante il periodo primaverile dell'anno 2024, in particolare nei mesi di aprile, maggio e giugno, le continue precipitazioni atmosferiche non hanno consentito un continuo e regolare svolgimento delle attività di cantiere che hanno ritardato l'inizio delle successive lavorazioni, riguardanti in particolare la bonifica e il rifacimento del manto di copertura, con conseguente necessità di slittare tutte le lavorazioni propedeutiche alla posa degli impianti;
- i fatti di cui sopra non sono riconducibili a una mancanza dell'impresa, e che comunque la ditta si è impegnata a consegnare l'opera nei tempi richiesti;
- i lavori in oggetto dovevano essere terminati in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori prot. n. 0324 del 27/11/2023, e in seguito all'offerta migliorativa la durata contrattuale veniva stabilita in giorni 220 naturali consecutivi pertanto fissata in data 03/07/2024;
- visto il primo verbale di sospensione lavori del 26/02/2024 e il successivo verbale di ripresa lavori del 04/03/2024, che spostavano al 09/07/2024 la nuova data di scadenza per la fine lavori;
- la richiesta dell'impresa esecutrice è pervenuta nei tempi come da normativa;

RITENUTO, di comune accordo con la direzione lavori, di valutare positivamente la richiesta in oggetto e pertanto di fine dei lavori;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C. C. n. 8 del 11/03/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di C. C. n. 9 del 11/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026, affidando ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie e gli obiettivi operativi;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di proroga del termine ultimo lavori fissato al 03/07/2024 come da contratto per altri 30 giorni, all'impresa appaltatrice "EDILTEC RUOTOLO SRL", con sede in Via A.Volta n.40, Frazione Dosson – cap. 31030 Casier (TV), P.IVA 01603510627, per la realizzazione dei lavori di cui al progetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI" - CUP F13C22001910001";
2. di stabilire pertanto, richiamati i verbali di sospensione e successiva ripresa lavori conservati agli atti, la data del 09/08/2024 quale termine ultimo dei lavori,
3. di trasmettere al direttore lavori Ing. Giuliano Gennari e all'impresa esecutrice il presente atto per gli adempimenti conseguenti;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 - 43037 Lesignano de' Bagni

Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346

Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it

e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

4. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
VESCOVI ANTONELLA / InfoCamere S.C.p.A.