



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA” - CUP F15F22000650006 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALL’ARCH. ALBERTO BOCCHI - CIG B0E7381EFF

Liquidazione N. 67 del 30/07/2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU) dell'Unione Europea: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU);
- il Governo ha presentato il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani”, un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere;
- il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi” strategico per l'ammmodernamento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e rivolto a Comuni, Città Metropolitane e Province, enti proprietari degli edifici scolastici, beneficiari delle risorse e diretti attuatori degli interventi stessi;
- in particolare sono stati pubblicati dallo stesso Ministero dell'Istruzione gli Avvisi Pubblici di cui al sopracitato Decreto, per la presentazione di proposte:
 - per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con scadenza 28 febbraio 2022,

- per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente e in particolare ha deciso di candidare tali edifici ai bandi sopra riportati per proporre progetti finalizzati alla ristrutturazione edilizia degli spazi esistenti, attraverso interventi strutturali di miglioramento sismico, efficientamento energetico e migliore distribuzione interna degli spazi interni per renderli maggiormente fruibili e adeguati alle attuali esigenze della didattica;
- Il Settore Gestione del Territorio, mediante nota trasmessa a mezzo in pec in data 14/01/2022 con prot. n.348 ha manifestato l'interesse al Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma a inserire nell'elenco degli interventi per il territorio della Provincia di Parma, il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio scolastico relativo alla palestra di Via Volontari del Sangue n.1 nel capoluogo di Lesignano de' Bagni, ad uso delle scuole Primaria e Secondaria, con un quadro economico stimato di € 601.160,00, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 343 del 3/12/2021, della delibera di Giunta Regionale n. 2174 del 20/12/2021 e dell'avviso pubblico Provinciale prot. 34503 del 24/12/2021;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale num. 112 in data 31/01/2022 ad oggetto “PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1148/2018 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO DELL'ANNUALITÀ 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1833/2020”, lo stesso intervento sulla palestra scolastica è stato ricompreso tra i progetti previsti sul territorio provinciale di Parma;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico – economica e la verifica di vulnerabilità sismica della palestra scolastica di Via Volontari del Sangue, al fine di partecipare al bando Ministeriale;

RICHIAMATI:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 28/02/2022;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 203, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

Investimento 1.3 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del responsabile del settore num. 500 del 30/12/2023 veniva incaricato l’Ing. Paolo Landini dello Studio Artec con sede in Parma P.IVA 02518060344, per i servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la relativa direzione lavori delle opere e il coordinamento sicurezza in fase di progetto delle opere di cui al progetto “Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra comunale di Via Volontari del Sangue (CUP F15F22000650006)”- CIG 9582446498;

VISTO l’accordo di “Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” a firma del Ministero dell’istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto “Riqualificazione palestra attraverso intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico Via Volontari del Sangue - 1° predisposizione spazi da adibire alle attività sportive”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” rappresentato dal Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante del Comune, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

DATO ATTO che:

- mediante il portale REGIS, istituito per il monitoraggio dei progetti PNRR, nell’apposita sezione dedicata, è stata effettuata la richiesta per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di importo pari al 10% del valore dell’intervento e pertanto pari ad € 60.116,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30.08.2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA” – CUP **F15F22000650006**” a firma del tecnico incaricato, il cui quadro economico del valore di € 661.276,00 si compone delle seguenti voci di spesa:



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

A	OPERE IN APPALTO			
	LAVORI			
A_1	totale lavori	477.400,00	477.400,00	
	ONERI PER LA SICUREZZA			
A_2	totale oneri per la sicurezza	50.699,02	50.699,02	
	totale lavori e oneri per la sicurezza		528.099,02	528.099,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B_1	iva su lavori	10,00%	52.809,90	
B_2	spese tecniche		58.023,49	
B_2_1	prog. arch. e strutt. + DL + sicurezza (lordo)		43.537,60	
B_2_2	prog. impianti (lordo)		14.485,89	
B_4	spese di gara		6.500,00	
B_5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,00%	10.561,98	
B_6	Contributo ANAC		410,00	
B_7	Indagini e prove LGE (lordo)		4.636,00	
B_8	imprevisti		235,61	
	Totale somme a disposizione		133.176,98	133.176,98
TOTALE IMPEGNO PER L'AMMINISTRAZIONE				661.276,00

- Con determinazione a contrarre num. 383 del 03/11/2023 del Responsabile del Settore, in merito all'affidamento delle opere di cui al progetto sopra richiamato si è stabilito di dare avvio alla procedura negoziata senza avviso pubblico, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 ess.mm.ii.;
- In seguito all'espletamento di tale gara d'appalto, con determinazione num. 497 del 29/12/2023 del Responsabile del Settore sono state affidate le opere di cui all'oggetto alla Ditta "BUCCI S.P.A.", con sede in Lesignano de' Bagni (PR), via del Registro 11, C.F. e P.IVA 01809170341, per l'importo di € 527.829,44 (comprensivo di oneri per la sicurezza del valore di € 50.699,02) oltre iva di legge al 10% per totali € 580.612,38 (CIG A02582D8AE);
- Con determinazione del Responsabile del Settore num. 63 del 25/03/2024 è stato incaricato l'Arch. Bocchi Alberto con studio in Via Argini nord, 5 loc. Basilicanova (PR) P.Iva: 02470810348 CF. BCCLRT56A18F473J, per i servizi di architettura e ingegneria inerenti il coordinamento sicurezza in fase di cantiere di cui al progetto in oggetto, per l'importo di € 14.000,00 oltre oneri previdenziali (CIG B0E7381EFF);

DATO ATTO CHE:

- i lavori di cui all'oggetto sono iniziati in data 27/03/2024 come riportato sul verbale di consegna e inizio lavori registrato al protocollo generale dell'Ente al num. 2720 in data 28/03/2024, firmato dalla DL Ing. Paolo Landini, dall'impresa affidataria e sottoscritto dal Rup e stanno per essere conclusi;
- si ritiene ora possibile disporre la liquidazione a saldo, al professionista incaricato per i servizi tecnici di progettazione per l'opera pubblica in oggetto;

DI DARE ATTO CHE:



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

1. da parte del Soggetto Attuatore sono state rispettate le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione Europea”
2. Non hanno previsto attività (cd. Lista di esclusione), come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

VISTA ora la fattura elettronica n. 3/01 PA del 04/07/2025 presentata dall'Arch. Bocchi Alberto con studio in Via Argini nord, 5 loc. Basilicanova (PR) P.Iva: 02470810348 CF. BCCLRT56A18F473J, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 5883 in data 07/07/2025, ad oggetto “Prestazione per servizi di architettura e ingegneria inerenti il coordinamento sicurezza in fase di cantiere di cui al progetto “Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra scolastica - CUP F15F22000650006 – Determinazione n. 63 del 25/03/2025” del valore di € 14.560,00 (iva esente per regime forfettario);

VERIFICATO:

- che la liquidazione disposta con il presente atto a favore del professionista incaricato Arch. Bocchi Alberto del valore di € 14.560,00, ha garantita copertura finanziaria con imputazione al capitolo 06012.02.029060000 - PNRR - M.4 C.1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (INV. 1.3 - PIANO del presente Bilancio all'imp.n.926/2024;
- la correttezza contributiva dell'operatore economico tramite verifica del DURC emesso da Inarcassa con prot. n. 373265/171.2.1/STAP03 in data 17/07/2025, che conserva la sua validità per 120 giorni (registrato al protocollo dell'Ente al num. 6251 in data 17/07/2025);

RITENUTO opportuno disporre il pagamento del corrispettivo a saldo dovuto al professionista incaricato per i servizi tecnici per l'opera pubblica di cui all'oggetto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di C. C. n. 7 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027, affidando ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie;

DISPONE



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

1. di liquidare, per motivazioni espresse in premessa, la fattura elettronica a saldo n. 3/01 PA del 04/07/2025 presentata dall'Arch. Bocchi Alberto con studio in Via Argini nord, 5 loc. Basilicanova (PR) P.Iva: 02470810348 CF. BCCLRT56A18F473J, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 5883 in data 07/07/2025, ad oggetto “Prestazione per servizi di architettura e ingegneria inerenti il coordinamento sicurezza in fase di cantiere di cui al progetto “Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra scolastica - CUP F15F22000650006 – Determinazione n. 63 del 25/03/2025” del valore di € 14.560,00 (iva esente per regime forfettario);
2. di dare atto che la liquidazione disposta con il presente atto a favore a favore del professionista incaricato Arch. Bocchi Alberto del valore di € 14.560,00, ha garantita copertura finanziaria con imputazione al capitolo 06012.02.029060000 - PNRR - M.4 C.1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (INV. 1.3 - PIANO del presente Bilancio all'imp.n.926/2024;
3. di dare atto che si è riscontrata la correttezza contributiva dell'operatore economico tramite verifica del DURC emesso da Inarcassa con prot. n. 373265/171.2.1/STAP03 in data 17/07/2025, che conserva la sua validità per 120 giorni;
4. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

*Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio*

**VESCOVI ANTONELLA / InfoCamere
S.C.p.A.**