



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA” - CUP F15F22000650006 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE ALLA DITTA “BUCCI SPA” CON SEDE IN LESIGNANO – CIG A02582D8AE

Liquidazione N. 76 del 03/10/2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU) dell'Unione Europea: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU);
- il Governo ha presentato il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Italia Domani”, un pacchetto di investimenti e riforme che si articola in sei Missioni e sedici Componenti, finalizzato a investimenti nei campi della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere;
- il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 ha emanato il DM n. 343 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi” strategico per l'ammodernamento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e rivolto a Comuni, Città Metropolitane e Province, enti proprietari degli edifici scolastici, beneficiari delle risorse e diretti attuatori degli interventi stessi;
- in particolare sono stati pubblicati dallo stesso Ministero dell'Istruzione gli Avvisi Pubblici di cui al sopracitato Decreto, per la presentazione di proposte:



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con scadenza 28 febbraio 2022,
- per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il Comune di Lesignano de' Bagni è proprietario di immobili con destinazione d'uso scolastici di vario ordine e grado situati in via Volontari del Sangue nel capoluogo di Lesignano de' Bagni utilizzati dall'Istituto Comprensivo Scolastico di Neviano degli Arduini e Lesignano de' Bagni;
- l'Amministrazione ha deciso di investire su progetti che mirano alla riqualificazione del patrimonio pubblico esistente e in particolare ha deciso di candidare tali edifici ai bandi sopra riportati per proporre progetti finalizzati alla ristrutturazione edilizia degli spazi esistenti, attraverso interventi strutturali di miglioramento sismico, efficientamento energetico e migliore distribuzione interna degli spazi interni per renderli maggiormente fruibili e adeguati alle attuali esigenze della didattica;
- Il Settore Gestione del Territorio, mediante nota trasmessa a mezzo in pec in data 14/01/2022 con prot. n.348 ha manifestato l'interesse al Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma a inserire nell'elenco degli interventi per il territorio della Provincia di Parma, il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio scolastico relativo alla palestra di Via Volontari del Sangue n.1 nel capoluogo di Lesignano de' Bagni, ad uso delle scuole Primaria e Secondaria, con un quadro economico stimato di € 601.160,00, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 343 del 3/12/2021, della delibera di Giunta Regionale n. 2174 del 20/12/2021 e dell'avviso pubblico Provinciale prot. 34503 del 24/12/2021;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale num. 112 in data 31/01/2022 ad oggetto “PIANO TRIENNALE 2018/2020 DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1148/2018 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO DELL'ANNUALITÀ 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1833/2020”, lo stesso intervento sulla palestra scolastica è stato ricompreso tra i progetti previsti sul territorio provinciale di Parma;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico – economica e la verifica di vulnerabilità sismica della palestra scolastica di Via Volontari del Sangue, al fine di partecipare al bando Ministeriale;

RICHIAMATI:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 28/02/2022;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 203, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 – “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del responsabile del settore num. 500 del 30/12/2023 veniva incaricato l'Ing. Paolo Landini dello Studio Artec con sede in Parma P.IVA 02518060344, per i servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la relativa direzione lavori delle opere e il coordinamento sicurezza in fase di progetto delle opere di cui al progetto “Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra comunale di Via Volontari del Sangue (CUP F15F22000650006)”- CIG 9582446498;

VISTO l'accordo di “Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” a firma del Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Soggetto attuatore, Comune di Lesignano De' Bagni, per il progetto “Riqualificazione palestra attraverso intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico Via Volontari del Sangue - 1° predisposizione spazi da adibire alle attività sportive”, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” rappresentato dal Sindaco dott.ssa Sabrina Alberini in qualità di legale rappresentante del Comune, in cui sono regolati i rapporti tra le parti ed in particolare gli obblighi in materia di rendicontazione e pagamento del finanziamento in oggetto;

DATO ATTO che:

- mediante il portale REGIS, istituito per il monitoraggio dei progetti PNRR, nell'apposita sezione dedicata, è stata effettuata la richiesta per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di importo pari al 10% del valore dell'intervento e pertanto pari ad € 60.116,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30.08.2023 è stato approvato il progetto in unica fase definitivo-esecutivo dal titolo “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3: “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA” – CUP **F15F22000650006**” a



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 - P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

firma del tecnico incaricato, il cui quadro economico del valore di € 661.276,00 si compone delle seguenti voci di spesa:

A	OPERE IN APPALTO			
	LAVORI			
A_1	totale lavori	477.400,00	477.400,00	
	ONERI PER LA SICUREZZA			
A_2	totale oneri per la sicurezza	50.699,02	50.699,02	
	totale lavori e oneri per la sicurezza		528.099,02	528.099,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B_1	iva su lavori	10,00%	52.809,90	
B_2	spese tecniche		58.023,49	
B_2_1	prog. arch. e strutt. + DL + sicurezza (lordo)		43.537,60	
B_2_2	prog. impianti (lordo)		14.485,89	
B_4	spese di gara		6.500,00	
B_5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,00%	10.561,98	
B_6	Contributo ANAC		410,00	
B_7	Indagini e prove LGE (lordo)		4.636,00	
B_8	imprevisti		235,61	
	Totale somme a disposizione		133.176,98	133.176,98
TOTALE IMPEGNO PER L'AMMINISTRAZIONE				661.276,00

- Con determinazione a contrarre num. 383 del 03/11/2023 del Responsabile del Settore, in merito all'affidamento delle opere di cui al progetto sopra richiamato si è stabilito di dare avvio alla procedura negoziata senza avviso pubblico, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 ess.mm.ii. trattandosi di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, da svolgere su piattaforma Sistema acquisti telematici Regione Emilia Romagna (Sater), con ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Appennino Parma Est, avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023);
- In seguito all'espletamento di tale gara d'appalto, con determinazione num. 497 del 29/12/2023 del Responsabile del Settore sono state affidate le opere di cui all'oggetto alla Ditta "BUCCI S.P.A.", con sede in Lesignano de' Bagni (PR), via del Registro 11, C.F. e P.IVA 01809170341, per l'importo di € 527.829,44 (comprensivo di oneri per la sicurezza del valore di € 50.699,02) oltre iva di legge al 10% per totali € 580.612,38 (CIG A02582D8AE);
- la spesa per la realizzazione del progetto, il cui quadro economico complessivamente ammonta ad € 661.276,00 è imputata al cap. 06012.02.029060000 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (INV. 1.3 - PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E SCUOLE) - CUP F15F22000650006, del corrente bilancio;
- l'importo di € 661.276,00 è totalmente finanziato dal Ministero dell'Istruzione, come riportato nell'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori";



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- in data 16/02/2024 è stato firmato il contratto tra l'Amministrazione comunale nella figura del RUP Geom. Antonella Vescovi e la ditta "BUCCI S.P.A.", nella figura del suo legale rappresentante Sig. Carlo Bucci, registrato con REP. N. 2312;

DATO ATTO CHE:

- i lavori di cui all'oggetto sono iniziati in data 27/03/2024 come riportato sul verbale di consegna e inizio lavori registrato al protocollo generale dell'Ente al num. 2720 in data 28/03/2024, firmato dalla DL Ing. Paolo Landini, dall'impresa affidataria e sottoscritto dal Rup;
- in data 10/07/2024 con nota prot.n.6212 la ditta "BUCCI S.P.A." ha presentato opportuna polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799887269 del 08/07/2024 emessa dalla "SACE BT spa/Agenzia di Parma";
- con atto di liquidazione num. 74 del 12/07/2024 è stata pagata la fattura elettronica n. 6/E del 30/06/2024 presentata dalla Ditta esecutrice "BUCCI S.P.A." corrispondente all'anticipo pari al del 20% del valore contrattuale, per € 105.565,89 oltre iva di legge per totali € 116.122,48, come previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto;
- con atto di liquidazione num. 113 del 26/11/2024 sono stati approvati i contenuti della documentazione inerente lo stato di avanzamento lavori 1 (Sal 1) e di conseguenza è stata liquidata la fattura elettronica n. 11/E del 31/10/2024 presentata dalla Ditta "BUCCI S.P.A.", del valore di € 204.640,41 oltre Iva di legge per totali € 225.104,45;
- con atto di liquidazione num. 33 del 24/03/2025 sono stati approvati i contenuti della documentazione inerente lo stato di avanzamento lavori 2 (Sal 2) a tutto il 31/01/2025, e di conseguenza è stata liquidata la fattura elettronica n. 1/E del 17/02/2025 presentata dalla Ditta "BUCCI S.P.A.", del valore di del valore di € 132.042,29 oltre Iva di legge per totali € 145.246,52;
- il direttore lavori DL Ing. Paolo Landini in data 05/09/2025 con nota prot. n.7497 ha trasmesso la documentazione inerente lo stato di finale dei lavori (Sal finale) e in particolare:
il certificato di pagamento n.3, lo stato di avanzamento lavori n.3 finale per lavori eseguiti a tutto il 22/03/2025, il libretto delle misure n.3 finale, il registro di contabilità n.3, da cui si deduce che si può pagare all'Impresa la rata di € 85.580,85 oltre iva di legge al 10%;
- il direttore lavori DL Ing. Paolo Landini in data 10/09/2025 con nota prot. n.7675 ha trasmesso Relazione a Strutture Ultimate relativa ai lavori di miglioramento sismico della palestra di Lesignano;
- in data 26/09/2025 con prot. n. 8112 il collaudatore Ing. Salati Luca ha trasmesso il certificato di collaudo firmato in data 25/09/2025, con i relativi allegati: modulo Mur A1 D1, relazione di collaudo statico, verbali di sopralluogo;
- il direttore lavori DL Ing. Paolo Landini in data 03/10/2025 con nota prot. n.8301 ha trasmesso il Certificato di regolare esecuzione che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta "BUCCI S.P.A." e che è possibile liquidare all'impresa l'importo residuo fissato in € 85.580,85 oltre iva di legge al 10%;

RICHIAMATI:

- la comunicazione di fine lavori del 20/02/2025;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

- la relazione a strutture ultimate trasmessa dallo stesso DL Ing. Paolo Landini in data 10/09/2025 con nota prot. n.7675 e le allegate certificazioni di corretta posa e montaggio;
- il certificato di regolare esecuzione del 30/09/2025 (prot. 8301 del 03/10/2025)
- il collaudo delle strutture del 25/09/2025 (prot.n. 8118 del 26/09/2025);

VISTA la fattura elettronica n. 14/E del 31/08/2025 presentata dalla Ditta “BUCCI S.P.A.”, con sede in Lesignano de' Bagni (PR), via del Registro 11, C.F. e P.IVA 01809170341, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 7756 in data 15/09/2025, ad oggetto “Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra comunale di Via Volontari Sangue in comune di Lesignano de' Bagni ” – Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR - CIG A02582D8AE - CUP F15F22000650006, contratto d'appalto del 16/02/2024 –Sal 3 e finale” del valore di € 85.580,85 oltre iva di legge al 10% per totali € 94.138,94;

DATO ATTO che la liquidazione disposta con il presente atto a favore della Ditta “BUCCI S.P.A.”, del valore di € 94.138,94 iva compresa, ha garantita copertura finanziaria con imputazione al capitolo 06012.02.029060000 - PNRR - M.4 C.1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (INV. 1.3 - PIANO del presente Bilancio all'imp.n.784/2023;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della documentazione inerente lo stato di avanzamento lavori 3 corrispondente allo stato finale delle opere e di conseguenza disporre il pagamento a saldo del corrispettivo dovuto alla ditta esecutrice per l'opera pubblica di cui all'oggetto;

DI DARE ATTO CHE:

1. da parte del Soggetto Attuatore sono state rispettate le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione Europea”
2. Non hanno previsto attività (cd. Lista di esclusione), come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di C. C. n. 7 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027, affidando ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie;



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

DISPONE

1. di approvare i contenuti della documentazione trasmessi dal direttore lavori DL Ing. Paolo Landini inerente lo stato di fine dei lavori (Sal finale) e in particolare:
il certificato di pagamento n.3, lo stato di avanzamento lavori n.3 finale per lavori eseguiti a tutto il 22/03/2025, il libretto delle misure n.3 finale, il registro di contabilità n.3, da cui si deduce che si può pagare all'Impresa la rata di € 85.580,85 oltre iva di legge al 10%;
2. di prendere atto e approvare la relazione a strutture ultimate (prot. n.7675/2025), il certificato di regolare (prot. 8301/2025) a firma del DL Ing. Paolo Landini e il collaudo delle strutture (prot.n. 8118/2025) a firma del collaudatore Ing. Luca Salati;
3. di liquidare, di conseguenza, la fattura elettronica n. 14/E del 31/08/2025 presentata dalla Ditta "BUCCI S.P.A.", con sede in Lesignano de' Bagni (PR), via del Registro 11, C.F. e P.IVA 01809170341, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 7756 in data 15/09/2025, ad oggetto "Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra comunale di Via Volontari Sangue in comune di Lesignano de' Bagni " – Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR - CIG A02582D8AE - CUP F15F22000650006, contratto d'appalto del 16/02/2024 –Sal 3 e finale" del valore di € 85.580,85 oltre iva di legge al 10% per totali € 94.138,94;
4. di dare atto che si è riscontrata la correttezza contributiva della Ditta esecutrice tramite verifica del DURC emesso in data 18/06/2025 con prot. INAIL_49581358 che risulta regolare e in corso di validità fino al 16/10/2025;
5. di dare atto che la liquidazione disposta con il presente atto a favore della Ditta "BUCCI S.P.A.", del valore di € 94.138,94 iva compresa, ha garantita copertura finanziaria con imputazione al capitolo 06012.02.029060000 - PNRR - M.4 C.1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (INV. 1.3 - PIANO del presente Bilancio all'imp.n.784/2023);
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Lavori per gli adempimenti conseguenti;
7. di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

*Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio*



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 – P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it
e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

Vescovi Antonella / InfoCamere S.C.p.A.